


STATUS UPDATE MYCAMPUS PROJEKT

09.02.2023



NEUE ZEITPLANUNG GO-LIVE 2023 PHASE I



ZEITPLANUNG DER EINFÜHRUNG (1/2)

Bewerbungen an der Leuphana

- Graduate School ab 01.04.2023 über myCampus
- Professional School schrittweise Umstellung ab dem 01.04.2023
- College ab Mitte Mai über myCampus
- Promovierende weiterhin schriftlich

Leuphana-Accounterlangung für Studierende

- Ab März 2023 Leuphana-Accounterlangung über myCampus Bewerbungen bei Einschreibung der Studierenden
- Zusätzliche Identitätsüberprüfung zum Anfang des Wintersemesters für Erstsemester
- Anmeldung in myCampus über den Leuphana-Account und das Cloud-Passwort

ZEITPLANUNG DER EINFÜHRUNG (2/2)

Erfassung von Leistungen durch Prüfer*innen


- Eingabe aller Leistungen **bis zum 07.05.2023** über bisher bekannte Systeme (myStudy/HIS/Studierendenservice)
- Zwischenlösung zwischen dem 07.05.2023- ca. Mitte Juni in Vorbereitung
- **Ab Mitte Juni** Noteneingabe nur noch über myCampus durch die Prüfer*innen

QIS-Ablösung für Studierende

- **Bis zum 15.05.2023** ist die Prüfungsabmeldung über QIS möglich
- **Ab Mitte Juni** erfolgt die Abmeldung und Noteneinsicht nur noch über myCampus
- Einsicht der Noten weiterhin möglich

SCHULUNGSPLAN MYCAMPUS EINFÜHRUNG

Uniinterne Termine



VIELEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME UND AUFMERKSAMKEIT

Wenden Sie sich bei weiteren Fragen gerne an:

Projektleitung

Sina Völkening | MIZ | Campus Management

Universitätsallee 1 | 21335 Lüneburg

Fon 04131.677-1230 | sina.voelkening@leuphana.de

Projektkoordination

Melina Kloth | Campus Management

Universitätsallee 1 | 21335 Lüneburg

Fon 04131.677-1256 | melina.kloth@leuphana.de

